



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH

BAN QLDA XD KHU NHÀ Ở CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

KHOA HỌC
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TP.HCM

Phụ lục 03

BẢNG DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, giảng viên DHQG-HCM tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Ngày: 05/07/2019

	Tên gói thầu	2019	2020	2021
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3		
1	Hạng mục 01: Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ H và F).	Công tác đấu thầu (4T) 	Triển khai thi công (10T) 	
2	Hạng mục 02: Hệ thống cấp nước	Công tác chuẩn bị đấu thầu (3T) 	Công tác đấu thầu (4T) 	Triển khai thi công (10T)
3	Hạng mục 03: Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc.	Công tác chuẩn bị đấu thầu (3T) 	Công tác đấu thầu (4T) 	Công tác chuẩn bị đấu thầu (3T)
4	Hạng mục 04 : Công viên cây xanh, Tịnh Thất		Công tác chuẩn bị đấu thầu (3T) 	Công tác đấu thầu (4T)
5	Hạng mục 05 : Trạm xử lý nước thải,		Công tác chuẩn bị đấu thầu (3T) 	Triển khai thi công (5T)
6	Hạng mục 06 : Bờ kè bảo vệ rạch bà cua	Công tác chuẩn bị đấu thầu (3T) 	Công tác đấu thầu (4T) 	Triển khai thi công (5T)