

Số: 79 /BQLDA245

LỆNH KHỞI CÔNG

- Gói thầu 01** : Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)
- Công trình** : Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Cán bộ, Giảng viên ĐHQG-HCM (Giai đoạn 3)
- Địa điểm** : Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BQLDA 245 ngày 08/10/2019 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Cán bộ - Giảng viên ĐHQG-HCM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: “Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)”, thuộc Công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Cán bộ - Giảng viên ĐHQG-HCM – Giai đoạn 3 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 01/2019/HĐTC-XD/BQLDA245-VINACCO ngày 19/10/2019 được ký kết giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Cán bộ - Giảng viên ĐHQG-HCM với Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – CTCP về việc thi công Gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F) thuộc Công trình Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Cán bộ - Giảng viên ĐHQG-HCM – Giai đoạn 3 tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM;

Đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Cán bộ - Giảng viên ĐHQG-HCM đồng ý phát lệnh khởi công xây dựng:

- Gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F)
- Công trình: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Cán bộ - Giảng viên ĐHQG-HCM (Giai đoạn 3),
- Địa điểm: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.
- Ngày khởi công: Ngày 10/11/2019.

- Thời gian thi công: 300 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ tết theo quy định) kể từ ngày khởi công.

Nhà thầu Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp Việt Nam – CTCP có trách nhiệm huy động vật tư, nhân lực, máy móc thiết bị thi công và tổ chức thi công xây dựng Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F) đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, giá thành theo hồ sơ được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Đơn vị thi công;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN



Lê Văn Nam